Planning Développeur web

Jour		MARS 2020	AVRIL 2020		MAI 2020		JUIN 2020		JUILLET 2020		AOUT 2020		SEPTEMBRE 2020		
SAMEDI											1				
DIMANCHE	1										2				
LUNDI	2						1				3	Soutenance projet 5			
MARDI	3						2				4		1		
MERCREDI	4		1	Projet 1			3	Projet 3	1	Projet 4	5	Projet 6	2		Projet 7
JEUDI	5		2				4		2	Soutenance projet 4	6		3		Projet /
VENDREDI	6		3		1	Projet 2	5		3	Projet 5	7		4		
SAMEDI	7		4		2		6		4		8		5		
DIMANCHE	8		5		3		7		5		9		6		
LUNDI	9		6	Projet 1	4		8		6		10		7		
MARDI	10		7		5		9	7		11		8			
MERCREDI	11		8	Soutenance projet 1	6	Projet 2	10	Projet 3	8	Projet 5	12	Projet 6	9		Projet 7
JEUDI	12		9	Projet 2	7		11		9		13		10		
VENDREDI	13		10		8		12		10		14		11	Р	
SAMEDI	14		11		9		13		11		15	Férié	12	E R	
DIMANCHE	15		12		10		14		12		16		13	0	
LUNDI	16		13	Férié	11	Soutenance projet 2	15		13	Projet 5	17		14	E	
MARDI	17		14		12		16	Projet 3	14	Férié	18		15	D E	
MERCREDI	18		15	– Projet 2	13	- Projet 3 -	17	17			19	Projet 6	16	C	Projet 7
JEUDI	19		16		14		18	Soutenance projet 3	16	Projet 5	20		17	O A	
VENDREDI	20		17		15		19	Projet 4	17		21		18	C H	
SAMEDI	21		18		16		20		18		22		19	N C	
DIMANCHE	22		19		17		21		19		23		20	Ľ	
LUNDI	23		20		18		22		20		24		21		
MARDI	24		21		19		23		21		25		22		
MERCREDI	25		22	Projet 2	20		24	Projet 4	22	Projet 5	26 A	Projet 6	23		Projet 7
JEUDI	26		23		21		25		23		27		24		
VENDREDI	27		24		22		26		24		28		25		
SAMEDI	28		25		23		27		25		29		26		
DIMANCHE	29		26		24		28		26		30		27		
LUNDI	30		27	Projet 2	25 26 27		29	Projet 4	27		31	Soutenance projet 6	28		Projet 7
MARDI	31	Projet 1	28		26		30		28				29		
MERCREDI	-		29						29	Projet 5			30		Soutenance projet 7
JEUDI			30		28				30						
VENDREDI					29				31						
SAMEDI					30										
DIMANCHE					31										